## SC-603 Análisis y modelado de requerimientos Estudio de caso

Nombre de la evaluación	Planificación de los sprints	
Valor porcentual	Categoría	Fecha de entrega
10%	Grupal	Semana 12

## Instrucciones

- 1. Realice la planificación de su proyecto con la plantilla adjunta.
- 2. Debe contemplar todos los sprints planificados, determinar la duración y usar las fechas reales.
- 3. Tome en cuenta las fechas de inicio y fin del próximo cuatrimestre (12/05/2025 23/08/2025)
- 4. Toda la plantilla debe quedar completa.

Cualquier indicio de plagio o uso de lA puede resultar en la anulación de este entregable.

## Productos entregables

Cada **persona** debe entregar únicamente de manera digital mediante el Campus Virtual <u>UN</u> ÚNICO ARCHIVO EN EL FORMATO DE EXCEL

## Rúbrica

Presente en el programa del curso entregado en semana 1